Information nr 7 från Nova 2013-07-01
Som alla säkert sett så har nedläggningen av VA-ledningar pågått en dryg månad. Entreprenören Sveab har meddelat oss att arbetet går enligt tidsplan och meddelar också att samarbetet med oss Norrmansö-bor går bra. 
Den ursprungliga preliminära planen som redovisades i Information nr 6 har frångåtts och arbetet sker från Norrmansös östra strand vid Äspholmen och mot den västra stranden vid Oxholmen.
Under v 28-v31 (8 juli – 4 augusti) kommer Sveab att ha semester och inget arbete kommer därför att utföras under dessa veckor.
Entreprenadmaskinerna kommer att flyttas från Norrmansö under dessa veckor. Maskinerna skall servas och även nyttjas i andra uppdrag. Boden kommer att vara kvar på ön.


